附1：各终端设备升级施工进度计划（实施时间有可能调整，请根据届时通知为准）
一、明德楼门锁主板更换进度
门锁新主板分楼层安装，安装前提前通知施工涉及的办公室，施工当日有技术专员在楼层值守，确保本楼层门锁无任何问题后再更换下一层门锁主板。如安装后门锁有问题请老师及时与技术专员反馈解决。
计划的实施时间表如下：
	序号
	楼层
	主板更换数量
	
	开始时间
	结束时间
	天数

	1
	11层
	55
	
	11月13日
	11月14日
	2

	2
	5层
	34
	
	11月15日
	11月16日
	2

	3
	6层
	134
	
	11月17日
	11月21日
	5

	4
	7层
	163
	
	11月22日
	11月27日
	6

	5
	8层
	131
	
	11月28日
	12月2日
	5

	6
	9层
	136
	
	12月3日
	12月7日
	5

	7
	10层
	107
	
	12月8日
	12月11日
	4

	8
	12层
	29
	
	12月12日
	12月12日
	1

	9
	14层
	23
	
	12月13日
	12月14日
	2


二、自助圈存机的位置及施工安排
目前已安装完成的自助圈存机位置如下：
宿舍区：知行一楼（2台）、知行三楼、品园二楼、品园五楼（2台）、品园六楼、红一楼、红二楼；
食堂区：西区食堂，东区食堂，中区食堂（2台），
办公区：IT服务中心（2台）。
其余圈存机的安装位置及施工时间如下：
	序号
	 楼宇名称
	壁挂式
数量
	立式数量
	安装位置
	施工日期

	1
	知行二楼
	1
	　
	大厅
	11月27日

	2
	知行四楼
	1
	　
	大厅
	

	3
	知行五楼
	1
	　
	大厅
	11月28日

	4
	北区食堂三层
	　
	1
	走廊电梯旁
	

	5
	明德商学楼
	　
	1
	大厅
	11月29日

	6
	品园一楼
	　
	1
	大厅
	

	7
	品园三楼
	　
	1
	大厅
	11月30日

	8
	品园四楼
	　
	1
	大厅
	

	9
	校医院
	　
	1
	大厅
	12月1日

	10
	红3楼
	1
	　
	西北门走廊
	

	合计
	4
	6
	　
	　



三、图书馆通道机、读卡器的安装时间
图书馆第三方系统包括：通道机系统、图书借阅系统、图书馆座位管理系统、图书馆自助打印、复印接口、图书馆数字资源机位管理系统等，大部分已安装完成。
剩余未安装读卡器、通道机的安装实施时间为11月25日--11月27日。
新校园卡目前已经可以在图书馆正常使用。
四、校医院读卡器的安装时间
[bookmark: _GoBack]校医院医生站、扣费读卡器实施时间为11月28日--12月1日。
